

УТВЕРЖДЕНО  
 приказом Управления образования  
 администрации муниципального образования  
 «Холмский городской округ»  
 от 24.04.2019г. № 284

**План («дорожная карта»)  
 по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология»  
 и других предметных областей в общеобразовательных организациях  
 муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году**

<b>Задача</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Срок</b>	<b>Результат</b>
1. Утверждение перечня муниципальных образований – участников проекта	1.1. Направить заявку на вхождение в реестр	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»	до 24.04.2019	Письменная заявка
2. Утверждение перечня общеобразовательных организаций – участников проекта	2.1. Формирование перечня ОО, готовых к обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология»	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»	до 06.05.2019	Письмо в Сахминобр
	2.2. Формирование перечня ОО, на базе которых будут создаваться высокооснащенные ученико-места	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»	до 06.05.2019	Письмо в Сахминобр
	2.3. Участие в областном семинаре	МБОУ ИМЦ	до 15.05.2019	
3. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология»	3.1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению	Сахминобр	до 29.04.2019	Утвержденный медиаплан
	3.2. Информационное освещение мероприятий по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология» в соответствии с медиапланом	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации	апрель-сентябрь 2019 г.	Информация, размещенная на сайте
4. Проведение инвентаризации	4.1. Разработка примерной технологической карты МО	МБОУ ИМЦ	до 07.05.2019	Письмо в МО

высокооснащенных мест	4.2. Инвентаризация высокооснащенных мест в системе дополнительного образования и реального сектора экономики	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Ратинер Е.В.)	до 20.05.2019	Технологическая карта МО
	4.3. Проведение отбора организаций по критерию высокооснащенности	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Ратинер Е.В.)	до 22.05.2019	
5. Обновление основных общеобразовательных программ, рабочих программ по предметным областям	5.1. Разработка модели освоения предметной области «Технология»	МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации	до 25.05.2019	Приказ о создании Центра
	5.2. Защита модели в Сахминобре	МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации	до 28.05.2019	График
	5.3. Внесение изменений в ООП, рабочие программы, локальные акты общеобразовательных организаций	Общеобразовательные организации	май-июнь	Приказ об утверждении должностных инструкций
	5.4. Согласование учебных графиков занятий, расписаний, образовательных программ	Общеобразовательные организации	май-июнь	Согласованные графики, расписания, образовательные программы
	5.5. Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия	Общеобразовательные организации	май-июнь	Договора, соглашения
6. Создание высокооснащенных ученико-мест на базе школ	6.1. Анализ существующих объединений системы дополнительного образования в общеобразовательных организациях. Определение перечня школ, в которых необходимо создание высокооснащенных ученико-мест	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Ратинер Е.В.)	до 24.04.2019	Письмо, фото ОО
	6.2. Разработка проекта создания высокооснащенных ученико-мест технической и естественнонаучной направленности на базе школы	МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации	до 30.04.2019	Презентация проекта
	6.3. Защита проекта в МО	МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации	до 08.05.2019	Письмо ОО
	6.4. Сформировать перечень	Общеобразовательные организации	до	Письмо ОО

	необходимого учебного оборудования		08.05.2019	
	6.8. Доставка от г. Южно-Сахалинска и установка оборудования	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», общеобразовательные организации	август	Отчет, фото ОО
7. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	7.1. Анализ кадрового состава ОО – участников процесса	Общеобразовательные организации	до 30.04.2019	Аналитическая информация в Сахминобр
	7.2. Разработка плана-графика повышения квалификации	Общеобразовательные организации, Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МБОУ ИМЦ	до 15.05.2019	Утвержденный сводный план-график повышения квалификации
	7.3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации	Общеобразовательные организации	май-сентябрь	Свидетельство о повышении квалификации Отчет о повышении квалификации
8. Реализация модели освоения предметной области «Технология» на высокооснащенных ученико-местах	8.1. Реализация моделей освоения предметной области «Технология» на высокооснащенных ученико-местах	Общеобразовательные организации	сентябрь-декабрь	Аналитическая информация о реализации моделей в муниципальном образовании
	8.2. Мониторинг численности обучающихся по новой модели предметной области «Технология»	Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Лончакова О.А.)	октябрь, декабрь	Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа»